

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	3rd Quarter		4th Quarter		1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th			
					Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct		
1	แผนการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนาด้านแบบระบบฐานข้อมูลทางทหารเพื่อความมั่นคง ระยะที่ ๒	365 days	Sat 23/9/06	Sat 22/9/07																	
2	๑. ส่งมอบสิ่งอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง และทดสอบการใช้งานเบื้องต้นที่ กกล.นครสวรรค์ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ดำเนินงานวิจัย	60 days	Sat 23/9/06	Tue 21/11/06																	
3	๒. การเตรียมการสำหรับพัฒนาระบบงานสารสนเทศทางทหาร	75 days	Mon 9/10/06	Fri 22/12/06																	
4	๒.๑ ศึกษาและกำหนดความต้องการของผู้ใช้เกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศทางทหาร	75 days	Mon 9/10/06	Fri 22/12/06																	
5	๒.๒ วิจัยออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบงานสารสนเทศทางทหาร	75 days	Mon 9/10/06	Fri 22/12/06																	
6	๒.๓ วิเคราะห์ความสัมพันธ์และกระบวนการทำงาน (Work Process) ของระบบงาน	75 days	Mon 9/10/06	Fri 22/12/06																	
7	๒.๔ วิจัยออกแบบระบบการติดต่อกับผู้ใช้บนหน้าจอภาพ (User Interface) ของกระบวนการทำงาน (Work Process) ต่าง ๆ	75 days	Mon 9/10/06	Fri 22/12/06																	
8	๒.๕ สรุปความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement Report) และโครงสร้างระบบงาน เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับต้น (Inception	15 days	Fri 8/12/06	Fri 22/12/06																	
9	๓. ตรวจสอบรายงานฉบับต้น (Inception Report)	24 days	Sat 23/12/06	Mon 15/1/07																	
10	๔. การดำเนินการพัฒนาระบบงานสารสนเทศทางทหาร	80 days	Tue 16/1/07	Thu 5/4/07																	
11	๔.๑ วิจัยและพัฒนาระบบงานโครงสร้างกำลัง (Force Structure)	65 days	Tue 16/1/07	Wed 21/3/07																	
12	๔.๒ วิจัยและพัฒนาระบบงานสารสนเทศการวางกำลัง (Unit Deployment)	65 days	Tue 16/1/07	Wed 21/3/07																	
13	๔.๓ วิจัยและพัฒนาระบบงานเพิ่มบัญชีเป้าหมายร่วม (Joint Targetting Folde	65 days	Tue 16/1/07	Wed 21/3/07																	
14	๔.๔ วิจัยและพัฒนาระบบงานสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยง (Interface) กับฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศทหาร	65 days	Tue 16/1/07	Wed 21/3/07																	
15	๔.๕ วิจัยออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลเชิงพื้นที่โดยการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption)	80 days	Tue 16/1/07	Thu 5/4/07																	
16	๕. วิจัยและพัฒนาระบบงานให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนแฟ้มข้อมูลข่าวสารที่ได้จากระบบงานสารสนเทศทหารภายใน ระบบเครือข่าย Intranet และ Internet	15 days	Fri 6/4/07	Fri 20/4/07																	
17	๖. ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบงานสารสนเทศทางทหาร	15 days	Sat 21/4/07	Sat 5/5/07																	
18	๗. จัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับกลาง (Interim Report)	15 days	Sun 6/5/07	Sun 20/5/07																	
19	๘. ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าฉบับกลาง (Interim Report)	15 days	Mon 21/5/07	Mon 4/6/07																	
20	๙. ทดสอบการใช้งานและทำการประเมินผล	15 days	Tue 5/6/07	Tue 19/6/07																	
21	๑๐. จัดทำคู่มือการใช้งานและหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานพัฒนาบุคลากร	15 days	Wed 20/6/07	Wed 4/7/07																	
22	๑๑. จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบงานสารสนเทศทางทหารเพื่อพัฒนาบุคลากร ท	30 days	Thu 5/7/07	Fri 3/8/07																	
23	๑๒. จัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	15 days	Sat 4/8/07	Sat 18/8/07																	
24	๑๓. ตรวจสอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	15 days	Sun 19/8/07	Sun 2/9/07																	
25	๑๔. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	5 days	Mon 3/9/07	Fri 7/9/07																	
26	๑๕. ประมวลผลการดำเนินงานโครงการวิจัย	10 days	Sat 8/9/07	Mon 17/9/07																	
27	๑๖. ขออนุมัติปิดโครงการ	5 days	Tue 18/9/07	Sat 22/9/07																	

Project: ProjectPlan-DRDO-V1.0
Date: 23 Sep - 31 Oct 2006

Task		Milestone		External Tasks	
Split		Summary		External Milestone	
Progress		Project Summary		Deadline	